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ALLEGATO 5 
Cronoprogramma dei lavori 

APPALTO INTEGRATO A PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
CHIUSURA DELLE TERRAZZE SUL LATO POSTICO DELL’EDIFICIO A 

DELLA SEDE DI VIA BONOMEA n. 265 A TRIESTE 
CPV 45262800-9 e 71223000-7 

PROCEDURA APERTA 
ex artt. 60 e 95 del D. LGS. 50/2016 

CIG 9416967700 

CUP G92B22002700008 



SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
CHIUSURA DELLE TERRAZZE LATO POSTICO DELL'EDIFICIO A PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICI

CRONOPROGRAMMA LAVORI CIG: Z40351CAFD
CUP: G96J17000740005

LAVORAZIONE GG
Settimana

1
Settimana 

2
Settimana

3
Settimana

4
Settimana

5
Settimana

6
Settimana

7
Settimana

8
Settimana

9
Settimana

10
Settimana

11
Settimana

12
Settimana

13
Settimana

14
Settimana

15
Settimana

16
Settimana

17
Settimana

18
Settimana

19
Settimana

20
Settimana

21
Settimana

22
Settimana

23
Settimana

24
Settimana

25
Settimana

26
Accantieramento 7 X
Demolizione pavimentazione terrazze 7 X
Demolizione massetto terrazze 7 X
Demolizione finitura pareti perimetrali 7 X
Realizzazione di rinforzi struttuarali 14 X X
Realizzazione di massetto 7 X
Montaggio facciate a piè d'opera 28 X X X X
Realizzazione di ancoraggi per fissaggio della facciata 14 X X
Montaggio nuova facciata esterna 21 X X X
Posa infissi esterni 21 X X X
Realizzazione di controparete interna coibentata 14 X X
Rasatura pareti 14 X X
Coibentazione intradosso pensilina ultimo piano e intradosso balcone piano 2 7 X
Posa di controsoffitto 28 X X X X
Posa pavimentazione 21 X X X
Posa infissi interni 14 X X
Pitturazione interne 14 X X
Realizzaione Filtri a prova di fumo 42 X X X X X X
Posa porte REI su filtri 42 X X X X X X
Impianto di rivelazione e riprogrammazione centralina 77 X X X X X X X X X X X
Impianto di climatizzazione 105 X X X X X X X X X X X X X X X
Impianto VMC 63 X X X X X X X X X
Impianto sovrappressione filtri 42 X X X X X X
Impianto elettrico 70 X X X X X X X X X X
Impianto illuminazione sicurezza 42 X X X X X X
Impianto dati 70 X X X X X X X X X X
Riprogrammazione interfacce grafiche impianti 21 X X X
Smantellamento cantiere 7 X
Totale giorni appalto 182


