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ALLEGATO S5
Cronoprogramma dei lavori

APPALTO INTEGRATO A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CHIUSURA DELLE TERRAZZE SUL LATO POSTICO DELL’EDIFICIO A
DELLA SEDE DI VIA BONOMEA n. 265 A TRIESTE
CPV 45262800-9 e 71223000-7

PROCEDURA APERTA
ex artt. 60 e 95 del D. LGS. 50/2016

CIG 9416967700

CUP G92B22002700008




SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati CRONOPROGRAMMA LAVORI CIG: Z40351CAFD

CHIUSURA DELLE TERRAZZE LATO POSTICO DELL'EDIFICIO A PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICI CUP: G96J17000740005
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Accantieramento 7

Demolizione pavimentazione terrazze 7

Demolizione massetto terrazze 7

Demolizione finitura pareti perimetrali 7

Realizzazione di rinforzi struttuarali 14

Realizzazione di massetto 7 _

Montaggio facciate a pié d'opera 28

Realizzazione di ancoraggi per fissaggio della facciata 14

Montaggio nuova facciata esterna 21

Posa infissi esterni 21

Realizzazione di controparete interna coibentata 14

Rasatura pareti 14

Coibentazione intradosso pensilina ultimo piano e intradosso balcone piano 2 7

Posa di controsoffitto 28

Posa pavimentazione 21

Posa infissi interni 14

Pitturazione interne 14

Realizzaione Filtri a prova di fumo 42

Posa porte REI su filtri 42

Impianto di rivelazione e riprogrammazione centralina 77

Impianto di climatizzazione 105 _

Impianto VMC 63

Impianto sovrappressione filtri 42

Impianto elettrico 70

Impianto illuminazione sicurezza 42

Impianto dati 70

Riprogrammazione interfacce grafiche impianti 21

Smantellamento cantiere 7

Totale giorni appalto 182




